

Laporan Triwulan I Tahun 2021

Indonesia Disaster Management Fund/ Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana



Januari - Maret, 2021

Daftar Isi

I-	LATAR BELAKANG.....	3
II-	PELAKSANAAN KEGIATAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN HIBAH PENANGGULANGAN BENCANA	3
III-	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH YANG DIKOORDINASIKAN OLEH IDMF/PHPB.....	4
IV-	KOORDINASI INTERNAL DAN PELAPORAN.....	11
V-	REKOMENDASI TINDAK LANJUT UNTUK TRIWULAN II-2021.....	13
VI-	FOTO KEGIATAN SEKRETARIAT IMDFF-DR DAN IDMF.....	14
VII-	LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN 2021	14

I- **Latar Belakang**

Laporan pelaksanaan kegiatan IDMF/PHPB pada periode Januari – Maret tahun 2021 secara garis besar adalah sebagai berikut ini:

1. **Pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana**

Kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Tim Pelaksana, diantaranya rapat koordinasi persiapan sosialisasi TK-PHPB/IDMF dan rapat sosialisasi sistem monev pengelolaan hibah penanggulangan bencana. Pada triwulan I-2021 belum dilakukan pemutakhiran payung hukum TK-PHPB untuk tahun 2021. Wacana pembentukan Sekretariat TK-PHPB masih berlanjut dan belum diperoleh kesepakatan untuk ditempatkan di Bappenas atau di BNPB.

2. **Pengendalian Pelaksanaan Hibah yang dikoordinasikan oleh IDMF/PHPB**

Hibah-hibah yang sedang berjalan dan dikoordinasikan oleh IDMF/PHPB adalah Proyek ENSURE dan Proyek PETRA dengan implementing agency UNDP dan executing agency BNPB. Proyek ENSURE sebagai pendukung kegiatan Sekretariat IMDFF-DR akan segera berakhir pada bulan Juni 2021 sedangkan Proyek PETRA perlu diperpanjang untuk menyelesaikan seluruh paket kegiatan. Tim Koordinasi PHPB melanjutkan dukungan untuk BNPB selaku Executing Agency dalam melaksanakan koordinasi, sinergi dan pelaporan karena belum tuntasnya kegiatan pemulihan pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan daerah lainnya;

3. **Koordinasi dan Fasilitasi Penerimaan Hibah Lainnya**

Pada Triwulan I-2021 rencana penerimaan hibah dari Pemerintah Qatar dan Pemerintah New Zealand masih tertunda dan fasilitasi Tim Koordinasi PHPB akan dilanjutkan pada Triwulan II-2021.

II- **Pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana**

Rapat koordinasi persiapan sosialisasi TK-PHPB/IDMF diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2021 untuk menyebarkan informasi tentang IDMF/PHPB melalui video animasi PHPB/IDMF pada <http://www.idmf.id/files/video/idmf.mp4> dan website IDMF pada <http://www.idmf.id/>. Pada rapat tersebut juga dilakukan pembahasan

tentang rancangan perubahan SK MPPN tentang TK-PHPB sesuai perubahan nomenklatur di Bappenas dan BNPB. Rekomendasi tentang keberlanjutan IDMF/PHPB disampaikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Setwapres RI, selaku Sekretaris Tim Pengarah TK-PHPB/IDMF adalah 1) pentingnya leadership Bidang Pendanaan Pembangunan atau Bidang Pengembangan Regional di Bappenas dengan tetap bekerjasama dengan BNPB terkait teknis penanggulangan bencana, 2) melanjutkan koordinasi pengelolaan Hibah KfW (UNDP-PETRA) yang sedang berjalan, Hibah pipeline (Qatar dan New Zealand) serta mengkaji integrasi terhadap Disaster Risk Financing dan Dana Bersama Penanggulangan Bencana pada Kementerian Keuangan.

Rapat sosialisasi sistem monev pengelolaan hibah penanggulangan bencana dilaksanakan pada 23 Februari 2021. Secara garis besar system monev yang dikembangkan IDMF/PHPB memuat: 1) Jenis hibah yang diinput dalam system berdasarkan jenis proyek kegiatan dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan; 2) diusulkan untuk di-integrasikan pada website BNPB selaku koordinator dalam kegiatan penanggulangan bencana alam dan non-alam; 3) dapat menjadi sarana pemantauan kegiatan pengelolaan Hibah Langsung yang berada pada K/L; 4) bersifat mempermudah pelaporan dari K/L sebagai pelaksana kegiatan hibah.

III- Perkembangan Pelaksanaan kegiatan Hibah yang dikoordinasikan oleh IDMF/PHPB

Dalam rangka menindaklanjuti rencana penerimaan hibah dari Pemerintah Qatar, BNPB telah menyampaikan surat kepada Direktur Timur Tengah-Kementerian Luar Negeri pada tanggal 19 Januari 2021 untuk rekonstruksi paskabencana di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat, perihal bantuan dari Pemerintah Qatar masih diperlukan untuk sangat diperlukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. BNPB telah melaksanakan identifikasi kegiatan yang memerlukan pembiayaan donor untuk sektor-sektor pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi dan pemerintahan berdasarkan usulan pemerintah daerah yaitu sebesar ± IDR 352 Milyar.

Pada 27 Januari 2021 (Triwulan I-2021), Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan usulan list kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp 352 miliar kepada Qatar Fund for Development melalui Kedubes Qatar di Jakarta, untuk pemulihan paska bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah ini, namun belum memperoleh tanggapan dari Pemerintah Qatar.

Saat ini hibah-hibah yang sedang berjalan dan dikoordinasikan oleh IMDFF-DR adalah Proyek ENSURE (dalam proses pengakhiran pada bulan Juni 2021) dan Proyek PETRA dengan implementing agency UNDP dan executing agency BNPB. Berikut disampaikan ringkasan capaian pelaksanaan hibah-hibah tersebut pada Triwulan I tahun 2021, sebagai berikut:

1. Proyek Enhancing the IMDFF-DR Secretariat Support Capacity for Post-Disaster Recovery Governance (ENSURE)

BNPB melaksanakan fasilitasi proses serah terima (BAST) proyek ENSURE, pada Triwulan I-2021 masih dalam pencatatan namun belum pada tahap pengesahan. Status pendanaan proyek ENSURE untuk dukungan bagi IDMF/PHPB telah terserap 100%, meskipun demikian UNDP system masih memberikan dukungan *supporting staff* untuk IDMF/PHPB dari sumber lain yang syah. Terkait dengan sumber pendanaan dari APBN untuk mendukung kegiatan TK-PHPB pada tahun 2021, diperlukan pemutakhiran SK MPPN bagi pembentukan TK-PHPB dengan penyesuaian nomenklatur di Bappenas maupun BNPB.

2. Proyek Sulawesi-Lombok Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

Berdasarkan project document proyek PETRA yang diregistrasikan BNPB, proyek PETRA akan berakhir pada bulan Desember 2021. Kategori hibah KfW melalui proyek PETRA adalah hibah jasa yang menghasilkan asset di lokasi terdampak bencana yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Pada akhir Triwulan I-2021 (31 Maret 2021) proyek PETRA telah menyerap dana sebesar USD 15,279,896.32 (61%) dari anggaran proyek sebesar €25 juta atau USD 28,441,411 (UNORE December 2018 Euro 1 = \$ 0.879).

Status pelaksanaan proyek PETRA per 31 Maret 2021 terbagi dalam 4 bagian yaitu: 1) telah selesai, 2) sedang berlangsung, 3) proses mobilisasi dan 4) proses pelelangan. Mengingat proyek PETRA akan berakhir pada 31

Desember 2021, diperlukan perpanjangan waktu tanpa tambahan biaya (no cost extension) untuk menyelesaikan seluruh rencana kegiatan.

Penjelasan tentang proyek PETRA berdasarkan status pelaksanaan dapat dicermati pada tabel dibawah ini.

Status pelaksanaan kegiatan yang telah selesai						
No	Sektor	Sub-proyek	Lokasi	Biaya (IDR)	Status per Mar 2021	Keterangan
1	Sosial Ekonomi / Infrastruktur Komunitas (Output 2)	Waserda pasar Geggelang (19 x 6 m)- Desa Geggelang.	NTB/Lombok Utara	455 Jt	Selesai dibangun	Dimanfaatkan Oleh Desa/Kec, Belum Di BAST.
2		Jaringan Air bersih Birisan Nangka (2000 m) – Desa Sambik Elen.	NTB/Lombok Utara	305,4 Jt	Selesai dibangun	Dimanfaatkan Oleh Desa/Kec, Belum Di BAST.
3		Saluran Irigasi Orong Sempade (150 m) – Desa Sajang.	NTB/Lombok Timur	110,378 Jt	Selesai dibangun	Dimanfaatkan Oleh Desa/Kec, Belum Di BAST.
4		Saluran Irigasi Bawak Nao Daya (225 m), Desa Sajang.	NTB/Lombok Timur	132,17 jt	Selesai dibangun	Dimanfaatkan Oleh Desa/Kec, Belum Di BAST.
5		Jembatan Tani Belunak (3x4 m), Desa Sembalun Lawang.	NTB/Lombok Timur	88,09 Jt	Selesai dibangun	Dimanfaatkan Oleh Desa/Kec, Belum Di BAST.
6		Embung Rante Mas (embung 8x12.5m dan jaringan pipa irigasi 429 m), Desa Sembalun Lawang	NTB/Lombok Timur	133,32 jt	Selesai dibangun	Dimanfaatkan Oleh Desa/Kec, Belum Di BAST.
7		Embung Nap-nap (Embung 11 x 11 m dan jaringan pipa irigasi 300 m), Desa Sembalun Bumbung.	NTB/Lombok Timur	66,42 Jt	Selesai dibangun	Dimanfaatkan Oleh Desa/Kec, Belum Di BAST.
8		Saluran irigasi Dayan Ruruk Timuk (810 m plus reservoir permanen 4 unit), Desa Sembalun Bumbung.	NTB/Lombok Timur	107,58 Jt	Selesai dibangun	Dimanfaatkan Oleh Desa/Kec, Belum Di BAST.

Status pelaksanaan kegiatan yang masih berlangsung s/d 31 Maret 2021					
No	Sektor	Sub-proyek	Lokasi	Biaya (IDR)	Status pelaksanaan
1	Kesehatan	RS Anutapura	Sulteng/Palu	14,5 M	34,28%
2	Kesehatan	RS Tora Belo	Sulteng/Sigi	11,39 M	28,89%

Status pelaksanaan kegiatan yang masih berlangsung s/d 31 Maret 2021

No	Sektor	Sub-proyek	Lokasi	Biaya (IDR)	Status pelaksanaan
3	Kesehatan	Pustu Tegal Maja Tanjung	NTB/Lombok Utara	1,08 M	20,347%
4	Kesehatan	Pustu Gangga	NTB/Lombok Utara	1,08 M	23,262%
5	Kesehatan	Pustu Rangsot Sigar Pejalín	NTB/Lombok Utara	1,08 M	23,936%
6	Kesehatan	Pustu Telaga Wareng Pemenang	NTB/Lombok Utara	1,09 M	23,577%
7	Kesehatan	Pustu Pendua Kayangan	NTB/Lombok Utara	1,08 M	24,180%
8	Kesehatan	Pustu Selengen Kayangan	NTB/Lombok Utara	1,08 M	24,877%
9	Kesehatan	Pustu Sesait Kayangan	NTB/Lombok Utara	1,08 M	20,554%
10	Kesehatan	Pustu Loloan Bayan	NTB/Lombok Utara	1,08 M	21,628%
11	Kesehatan	Puskesmas Labuhan Lombok	NTB/Lombok Timur	9,149 M	16,849%
12	Kesehatan	Pustu Gapuk	NTB/Lombok Barat	989,69 Jt	25,39%
13	Pendidikan	SMKN 1 Pemenang	NTB/Lombok Utara	14,72 M	31,118%
14	Pendidikan	SMKN 1 Tanjung	NTB/Lombok Utara	17,96 M	33,82%
15	Pendidikan	SMKN 1 Gangga	NTB/Lombok Utara	10,4 M	33,3%
16	Pendidikan	SMKN 1 Kayangan	NTB/Lombok Utara	7,6 M	28,745%

Kegiatan dalam proses mobilisasi

No	Sektor	Sub-proyek	Lokasi	Biaya sub-proyek (IDR)	Status pelaksanaan	Keterangan
1	Kesehatan	Puskesmas Kulawi	Sulteng/Sigi	3,7 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
2	Pendidikan	SD Negeri 21 Palu	Sulteng/Palu	3,4 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021

Kegiatan dalam proses mobilisasi						
No	Sektor	Sub-proyek	Lokasi	Biaya sub-proyek (IDR)	Status pelaksanaan	Keterangan
3	Pendidikan	SD Negeri Pengawu	Sulteng/Palu	4,5 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
4	Pendidikan	SMP Negeri 14 Palu	Sulteng/Palu	5,8 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
5	Pendidikan	SD Inpres Jono Oge	Sulteng/Sigi	6,1 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
6	Pendidikan	SD Negeri Bulupontu Jaya	Sulteng/Sigi	2,2 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
7	Pendidikan	SD Negeri Lompio	Sulteng/Sigi	2,7 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
8	Pendidikan	SD Negeri 1 Boladangko	Sulteng/Sigi	2,4 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
9	Pendidikan	SD Negeri 2 Gimpu	Sulteng/Sigi	2,9 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
10	Pendidikan	SMP Negeri 3 Sigi	Sulteng/Sigi	5,2 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
11	Pendidikan	SD Negeri 3 Kasimbar	Sulteng/Parigi Moutong	2,2 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
12	Pendidikan	SD Inpres Marantale	Sulteng/Parigi Moutong	1,5 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
13	Pendidikan	SD Negeri Toboli	Sulteng/Parigi Moutong	1,5 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
14	Pendidikan	SD Negeri Parigimpuu	Sulteng/Parigi Moutong	885,1 Jt	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
15	Pendidikan	SD Negeri Purwosari	Sulteng/Parigi Moutong	3,1 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
16	Pendidikan	SMP Negeri 2 Satap Parigi Selatan	Sulteng/Parigi Moutong	1,3 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021

Kegiatan dalam proses mobilisasi						
No	Sektor	Sub-proyek	Lokasi	Biaya sub-proyek (IDR)	Status pelaksanaan	Keterangan
17	Pendidikan	SMP Negeri 1 Parigi Utara	Sulteng/Parigi Moutong	4,3 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
18	Pendidikan	SMK Negeri 8 Palu	Sulteng/Palu	5,6 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
19	Pendidikan	SMK Negeri I Sigi	Sulteng/Sigi	19,3 M	Mobilisasi sumber daya	Mulai konstruksi Mei 2021
20	Sosial Ekonomi /Output 2	Saluran Irigasi Desa Tuva	Sulteng/Sigi	1 M	Kontrak Kerjasama dengan CSO	Mulai Implementasi Mei 2021
21	Sosial Ekonomi /Output 2	Saluran Irigasi Desa Jono	Sulteng/Sigi	1,5 M	Kontrak Kerjasama dengan CSO	Mulai Implementasi Mei 2021

Kegiatan pelaksanaan pelelangan						
No	Sektor	Sub-proyek	Lokasi	Biaya sub-proyek (IDR)	Status pelaksanaan	Keterangan
1	Infrastruktur (Sanitasi)	TPA Kawatuna	Sulteng/Palu	TBD	Retender	pada triwulan II 2021
2	Infrastruktur (Sanitasi)	TPA Kabonga	Sulteng/Donggala	TBD	Retender	pada triwulan II 2021
3	Kesehatan	Puskesmas Malei	Sulteng/Donggala	TBD	Retender	tahap evaluasi tender
4	Pendidikan	SMP Negeri 3 Sirenja	Sulteng/Donggala	TBD	Retender	tahap evaluasi tender
5	Pendidikan	SMP Negeri 1 Labuan	Sulteng/Donggala	TBD	Retender	tahap evaluasi tender
6	Pendidikan	SMP Negeri Satap 3 Sindue Tobata	Sulteng/Donggala	TBD	Retender	tahap evaluasi tender
7	Sosial Ekonomi /Output 2	Pasar Omu	Sulteng/Sigi	TBD	Finalisasi DED	
8	Sosial Ekonomi /Output 2	Pasar Sibado	Sulteng/Sigi	TBD	Finalisasi DED	

IV- Koordinasi Internal dan Pelaporan

Selama Triwulan I Tahun 2021 telah dilaksanakan koordinasi internal dan rapat Tim Tim Pelaksana secara virtual dengan jadwal, agenda dan tindak lanjut sebagai berikut:

No	Tanggal dan Agenda	Hasil dan tindak lanjut
1	8 Januari 2021, Diskusi Teknis Persiapan BAST ENSURE	Penyusunan List dokumen teknis persiapan BAST ENSURE Tahap I 2021.
2	19 Januari 2021, Tembusan Surat dari BNPB kepada Kementerian Luar Negeri kepada Direktur DTRPB Bappenas	Penyampaian List kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NTB dan Sulawesi Tengah senilai Rp 352 miliar untuk memperoleh dukungan Hibah QFD.
3	22 Januari 2021, Rapat Teknis penyempurnaan / update system monev IDMF	Penyampaian updated system monev IDMF melalui website www.idmf.id
4	25 Januari 2021, Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Partisipasi dalam peresmian Proyek PETRA	Terlaksananya Peresmian dan peletakan batu pertama pembangunan SMKN di Provinsi NTB sebagai bantuan Hibah KFW-UNDP melalui proyek PETRA.
5	27 Januari 2021, Rapat Teknis Persiapan Sosialisasi IDMF dan Updated SK MPPN/ Bappenas tentang TK-PHPB	Penyampaian rencana pelaksanaan Sosialisasi IDMF dan Updated SK MPPN/ Bappenas tentang TK-PHPB dengan versi Regional Lead dan Pendanaan Lead.
6	27 Januari 2021, Surat Nota Diplomatik Kementerian Luar Negeri kepada QFD melalui Kedubes Qatar ddi Jakarta	Meneruskan penyampaian list kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB sebagai usulan prioritas dari Hibah QFD.
7	2 Februari 2021 Rapat Teknis Penyiapan BAST UNDP-ENSURE Tahap I	Rapat Teknis Bappenas, BNPB dan UNDP dalam penyiapan dokumen terkait lampiran BAST UNDP-ENSURE tahap I.
8	3 Februari 2021, fasilitasi Penyampaian Surat UNDP kepada Sestama BNPB perihal penyiapan BAST	Terlaksananya penandatanganan BAST tahap I proyek UNDP-ENSURE hibah dari New Zealand periode januari 2019 s/d Desember 2020.

No	Tanggal dan Agenda	Hasil dan tindak lanjut
	Proyek ENSURE periode Januari 2019 s/d Desember 2020	
9	11 Februari 2021, (secara virtual) Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi TK- PHPB/ IDMF	<p>Kesimpulan Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan Asistensi terhadap BNPB dalam perencanaan pemanfaatan Hibah Penanggulangan Bencana dengan berkonsultasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan; • Adanya keberlanjutan pengelolaan Hibah PB yang dikoordinasikan dengan baik yang berada dibawah lead Bappenas dengan mengintegrasikan dengan RPJMN terkait penanggulangan Bencana; • Penyesuaian SOTK baru terhadap draft SK TK- PHPB tahun 2021 yang telah disepakati.
10	23 Februari 2021, (secara virtual) Rapat Sosialisasi Sistem Monev Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana	<p>Kesimpulan Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis hibah yang diinput dalam system berdasarkan jenis proyek kegiatan dan kedepan akan dikembangkan sesuai kebutuhan; • Sistem monev ini akan diintegrasikan pada website BNPB selaku koordinator dalam kegiatan penanggulangan bencana alam maupun non-alam; • Dapat menjadi sarana pemantauan kegiatan pengelolaan Hibah Langsung terkait Penanggulangan Bencana yang berada di tingkat kementerian/ lembaga; • Mempermudah pelaporan dari kementerian/ lembaga sebagai pelaksana hibah.
11	22 Maret 2021, Penyiapan Dukungan Surat Pengantar BNPB terhadap hasil rapat PBM ENSURE-PETRA	Terlaksananya penyusunan surat pengantar dan lampiran hasil PBM kepada peserta rapat.

V- Rekomendasi Tindak Lanjut untuk Triwulan II-2021

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah, maka tugas-tugas utama Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana pada dasarnya adalah mengawal proses perencanaan penerimaan hibah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hibah sesuai peraturan yang berlaku.

No	Rekomendasi Tindak Lanjut untuk Triwulan II tahun 2021
1	Pembaruan payung hukum Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana
	Pembaruan payung hukum berupa Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk penetapan pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi PHPB serta dukungan APBN bagi kegiatan Tim Koordinasi PHPB
2	Pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi PHPB
a	Menindaklanjuti usulan BNPB untuk dukungan hibah dari Pemerintah Qatar, Pemerintah New Zealand dan melaksanakan penilaian terhadap rencana penerimaan hibah lainnya
b	Bekerjasama dengan Executing Agency dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Hibah
c	Pemantauan dan evaluasi mencakup perkembangan realisasi penyerapan dana, perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik, perkembangan proses pengadaan barang dan jasa, permasalahan/kendala yang dihadapi dan langkah tindak lanjut yang diperlukan
d	Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi membantu Executing Agency mengenai langkah-langkah penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang lambat dan/atau tidak sesuai dengan peruntukannya
e	Pembaharuan informasi mengenai pelaksanaan Hibah dalam system money IDMF
f	Mengintegrasikan IDMF/PHPB terhadap Dana Bersama Penanggulangan Bencana
g	Menyelenggarakan Laporan Kinerja Hibah secara berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Kepala BNPB
3	Melanjutkan kegiatan yang sedang dikoordinasikan IDMF/PHPB
a	Pemantauan proses pengakhiran proyek ENSURE dan proses BAST hingga bulan Juni 2021
b	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek PETRA
d	Melaksanakan sosialisasi tentang PHPB/IDMF dengan donor, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tatakelola dan transparansi pengelolaan hibah

No	Rekomendasi Tindak Lanjut untuk Triwulan II tahun 2021
4	Melaksanakan Koordinasi dan Pelaporan Internal
a	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Pelaksana setiap triwulan atau manakala diperlukan
b	Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi bersama Tim Pengarah setiap semester
c	Menyusun Laporan Kegiatan IDMF/PHPB

VI- Foto Kegiatan Sekretariat IMDFF-DR dan IDMF

Foto-foto kegiatan sekretariat IMDFF-DR dan IDMF telah terpublikasi melalui website IDMF dapat dilihat melalui : <http://www.idmf.id/site/publikasi/#foto>.

VII- Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2021

Dengan pertimbangan bahwa Proyek ENSURE dengan UNDP selaku Implementing Agency adalah sumber pendanaan kegiatan Sekretariat IMDFFDR di BNPB. Dana sisa periode triwulan sebelumnya telah dimanfaatkan sepenuhnya pada periode ini (Triwulan I Januari-Maret) Tahun 2021. Pada Triwulan II (April-Juni) Tahun 2021 akan dilaksanakan pendaftaran untuk BAST tahap akhir kegiatan ini.